
Culiacán Sinaloa a 30 de septiembre 2025

Porcentaje de Avance - Ejecución del Proyecto de Remodelación del Centro Cultural Mazatlán. (Actividad 1).

En este trimestre de abril a junio 2025. Si hubo avance de rehabilitación.





Con un porcentaje de avance de 50% en este trimestre.

ING. ISIDRO LARA VALDES.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÒN DE LA INFRAESTRUCTURA.